

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Сясьстройский ЖКС»

Н.А. Цветкова

2018 г.



**План проведения необходимых работ по текущему ремонту  
жилого фонда ООО «Сясьстройский ЖКС» МО «Сясьстройское ГП» на 2018-2021г.**

Адрес, № дома	Год пост ройки	Кол-во: этажей/ подъез дов	Общая площадь	Наименование работ (сети, швы, фундаменты, цоколя отмостки, кровля, косметический ремонт подъездов и т. д.)	Ответственный Исполнитель	Срок исполнения год/месяц
ул. 1Мая, 34	1962	3/3	1537,50	<u>Замена светильников в местах общего пользования (МОП) на светодиодные (24шт.).</u> Техническое диагностирование ВДГО (внутридомового газового оборудования).	Павлов В.В. Антипов В.В.	2018 2018 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. 1Мая, 36	1963	3/3	1528,80	<u>Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).</u> Техническое диагностирование ВДГО.	Павлов В.В. Антипов В.В.	2018 2018 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. Советская, 30	1969	5/4	4259,30	<u>Частичный ремонт кровли (250м<sup>2</sup>).</u> <u>Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).</u> <u>Частичный ремонт ГВС: задвижка ø80-2шт., труба ø57-3м., кран шар. ø50-1шт.</u> Техническое диагностирование ВДГО.	Ефимов В.Н. Павлов В.В.  Меньшов В.А. Антипов В.В.	2018/Май 2019/Апрель  2018/Июнь 2018 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. Советская, 32	1967	5/4	4292,90	<u>Частичный ремонт кровли (250п.м.).</u> <u>Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).</u> <u>Косметический ремонт подъездов (по результатам отчета за 2017г).</u> Техническое диагностирование ВДГО.	Ефимов В.Н. Павлов В.В. Ефимов В.Н. Антипов В.В.	2018/Май 2019/Июнь 2018/Июль 2018

ул. Советская, 34	1968	5/4	4369,80	<p>Частичный ремонт кровли (200п.м.).  Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).  Элеватор: задвижка ø80-2шт.  лежак ХВС ø57-70м., врезка 1"-12шт., кран шар. 1"-12шт., ½"-12шт.  Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Ефимов В.Н.  Павлов В.В.</p> <p>Меньшов В.А.  Антипов В.В.</p>	<p>по итогам  решения собрания</p> <p>2018/Май  2019/Июль</p> <p>2018/Июль  2018</p> <p>по итогам  решения собрания</p>
ул. Строителей, 9	1967	5/3	2557,90	<p>Замена светильников в МОП на светодиодные (18шт.).  Ремонт вводно-распределительного устройства (ВРУ)  Част. замена лежака ХВС: ø57- 83м., резьба ø1"- 13шт.,  вентиль 1"-13шт., вентиль ¾"-10шт., тройник 26x¾"н.р.-10шт.,  соединение 26x1"вн.р.-20шт., мет.пл. ø26-40м.  Част. замена лежака ГВС: труба ø57-83м., ø40-83м., резьба ø1"-  13шт., ø¾"-13шт., вентиль 1"-13шт., ¾"-13шт., тройник 26x¾"н.р.х26-  13шт., 20x½"н.р.х20-13шт., соединения 1"х26-26шт., ¾"х20-26шт.,  мет. пл. ø26-40м., ø20- 40м.  Частичный ремонт кровли (200п.м)  Ремонт входа в подвал (2шт.)  Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Павлов В.В.  Павлов В.В.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Ефимов В.Н.  Антипов В.В.</p>	<p>2018/Апрель  2018/Июнь</p> <p>2018/Июль</p> <p>2018/Июнь  2018</p> <p>по итогам  решения собрания</p>
ул. Петра Лаврова, 1	1965	5/4	3547,72	<p>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)  Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).  Частичный ремонт кровли (200м²).  Установка азраторов на кровлю(5шт.)  Част. зам. лежака ГВС(подача, обратка): труба ø 57-70м., ø40-70м.,  резьба 1"-24шт., кран шар. ½"-24шт.  Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Павлов В.В.  Павлов В.В.  Ефимов В.Н.  Ефимов В.Н.</p> <p>Меньшов В.А.  Антипов В.В.</p>	<p>2018/Апрель  2019  2018/Май  2018/Май</p> <p>2018/ Июль  2018</p> <p>по итогам  решения собрания</p>
ул. Петра Лаврова, 4	1966	5/8	7086,21	<p>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)  Замена светильников в МОП на светодиодные (48шт.).  Частичная замена врезок отопления: кран шар. ø½"-36шт., переход  ¾"х½"-36шт.  Част. замена подачи ГВС: труба ø57-180м., ø40-180м., резьба ø1"-  32шт., ¾"-32шт., вентиль 1"-32шт., ¾"-32шт., соединения 26x1"вн.р.-  64шт., 20x¾"вн.р.-64шт., тройник 26x¾"нар.р.х26-32шт., 20x½"х20-  32шт., бочонок 1"-32шт., ¾"-32шт., мет. пл. ø26- 104м., ø20-104м.  Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Павлов В.В.  Павлов В.В.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л.  Антипов В.В.</p>	<p>2018/Май  2019</p> <p>2018/Май</p> <p>2018</p> <p>по итогам  решения собрания</p>

ул. Петра Лаврова, 5	1964	5/4	3493,62	<p>Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).</p> <p><u>Частичный ремонт кровли (250м<sup>2</sup>).</u></p> <p><u>Частичная замена лежака и врезок ГВС: резьбы 1"-26шт., кран шар. ø1"-26шт., ½"-24шт., соединения 26x1"-48шт., тройник 26x½"x26-48шт., труба ø57-160м., мет. пласт ø26-50м.</u></p> <p>Частичная замена ХВС: труба ø57-90м., резьба ø1"-18шт., вентиль 1"-18шт., ½"-14шт., тройник 26x½"нар. р. x26-14шт., соединение:1"x26-28шт., бочонок1"-14шт., мет. пл. ø26-52м.</p> <p>Кирпичная кладка входа в подвал, замена кровли, установка двери.</p> <p>Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Павлов В.В. Ефимов В.Н.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л. Ефимов В.Н. Антипов В.В.</p>	<p>2018/Май 2018/Май</p> <p>На период 2018-2020г.г.</p> <p>2018/Май 2018 по итогам решения собрания</p>
ул. Петра Лаврова, 6	1965	5/4	3554,38	<p>Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).</p> <p><u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u></p> <p><u>Частичный ремонт кровли (150м<sup>2</sup>).</u></p> <p><u>Частичный ремонт лежака ХВС: резьба 1"-16шт., кран шар. ø1"-16шт., ½"-12шт., соединения 26x1"-24шт., тройник 26x1"x26- 12шт., металлопласт. труба ø26-30м., труба ø76-80м.</u></p> <p><u>Частичный ремонт лежака ГВС: труба ø57-90м., ø40-90м., резьба 1"-16шт., ¾"-16шт., вентиль 1"-16шт., ¾"16шт., соединения 1"вн.р.x26-32шт., ¾"x20-32шт., тройник 26x¾"нар.р.x26-14шт., 20x½"нар.р.x20-14шт., бочонок 1"-16шт., ¾"-16шт., мет.пл.ø26-52м., ø20-52м.</u></p> <p>Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Павлов В.В. Павлов В.В. Ефимов В.Н.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л. Антипов В.В.</p>	<p>2018/Май 2018/Май 2018/Май</p> <p>На период 2018-2020г.г.</p> <p>2018 по итогам решения собрания</p>
ул. Петра Лаврова, 7	1965	5/3	3572,05	<p><u>Утепление чердачных перекрытий базальтовыми матами (S=950м<sup>2</sup>).</u></p> <p><u>Ремонт кирпичной кладки вент. шахт с заменой карнизных свесов из оцинкованной стали (0,5м<sup>3</sup>).</u></p> <p>Частичный ремонт кровли(100м<sup>2</sup>) (кв.№35,36).</p> <p>Замена леж. ХВС: труба ø57-60м.,резьба1"-9шт., кран шар.½"-9шт.</p> <p><u>Замена светильников в МОП на светодиодные (28шт.).</u></p> <p>Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Ефимов В.Н.</p> <p>Ефимов В.Н. Ефимов В.Н. Меньшов В.А. Павлов В.В. Антипов В.В.</p>	<p>2018/Май</p> <p>2018/Май 2018/Май 2018/Июнь 2019 2018 по итогам решения собрания</p>
ул. Петра Лаврова, 8	1965	5/4	3560,09	<p>Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).</p> <p><u>Ремонт вводно-распределительного устройства (ВРУ)</u></p> <p><u>Частичный ремонт кровли (200м<sup>2</sup>).</u></p> <p><u>Частичный ремонт лежака ГВС: труба ø57-94м., ø40-94 м., резьба 1"-16шт., ¾"-16шт., вентиль 1"-16шт., ¾"-16шт., соединения 1"x26x-52шт., ¾"x20-52шт., тройник 26x¾"нар.р.x26-14шт., 20x½"нар.р.x20-14шт., мет. пл. ø26-50м., ø 20-50м.</u></p> <p>Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Павлов В.В. Павлов В.В. Ефимов В.Н.</p> <p>Павлов И.Л. Антипов В.В.</p>	<p>2018/май 2018/Май 2018/Май</p> <p>2018/Июнь 2018</p>

						<i>по итогам решения собрания</i>
ул. Космонавтов, 1	1977	5/6	4534,31	<p><u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36шт.).</u>  <u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u>  <u>Част. зам. лежака ХВС: задвижка dy100-1 шт., труба ø89-4м., конуса: ø89xø76-2шт., ø76xø57-2шт., отвод ø89-1шт.</u>  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>            Замена кровли на входе в подвал.            Техническое диагностирование ВДГО.</p>	Павлов В.В. Павлов В.В.  Павлов И.Л. Ефимов В.Н. Ефимов В.Н. Антипов В.В.	2018/Июнь 2018/Май  2018/Июль 2018/Июль 2018/Май 2019 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. Космонавтов, 2	1976	5/4	3031,00	<p><u>Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).</u>  <u>Част. замена лежака и врезок отопления: труба ø57- 40м., ø40-146м., мет. пласт ø20-100м., отвод ø57-10шт., переход: ø57xø40-10шт., кран шар. ø¾"-34шт., ½-34 шт., соединения: ¾"х ø20(вн./нар. резьба) - 34/34шт.</u>            Замена кровли на входе в подвал.            Техническое диагностирование ВДГО.</p>	Павлов В.В.   Павлов И.Л. Ефимов В.Н. Антипов В.В.	2018/Июнь   На период 2018-2020г.г.  2019 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. Космонавтов, 3	1972	5/8	5727,91	<p><u>Замена светильников в МОП на светодиодные (48шт.).</u>  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>            Техническое диагностирование ВДГО.</p>	Павлов В.В. Ефимов В.Н. Антипов В.В.	2018 1018/Июль 2019 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. Космонавтов, 4	1976	5/4	3113,31	<p><u>Част. замена лежака ХВС - труба ø 89 – 6м, ø76- 14м., ø57- 23м., ø40-20м., мет. пл. ø26- 75м., ø20- 65м., кран шар.: ø1"-12шт., ¾"-8шт., ½"-20шт., 1½"-2шт., отвод ø89-1шт., конус: ø89xø76-2шт., ø76xø57-2шт.</u>  <u>Част. зам. лежака ГВС-труба ø57- 8м., ø40- 106м., ø32- 8м., мет. пл. ø26- 65м., ø 20- 65м., кран шар.: ø1"- 12шт., ¾"-12шт., ½"- 5шт., конус: ø57xø40- 2шт.</u>  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>            Техническое диагностирование ВДГО.</p>	Павлов И.Л.   Павлов И.Л. Ефимов В.Н. Антипов В.В.	На период 2018-2020г.г.  2018/Июль 2019 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. Космонавтов, 5	1973	5/4	4366,70	<p><u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36шт.).</u>  <u>Частичный ремонт кровли (150м²).</u>  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>  <u>Частичная герметизация межпанельных швов (360 п.м.).</u>             Техническое диагностирование ВДГО.</p>	Павлов В.В. Ефимов В.Н. Ефимов В.Н. Абрамов Р.Н.  Антипов В.В.	2019 2018/Июль 2018/Июль 2018/Июнь  2019

						<i>по итогам решения собрания</i>
ул. Космонавтов, 6	1973	5/6	3033,20	<p>Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).</p> <p>Ремонт освещения и электрооборудования в подвальном помещении</p> <p><u>Част. замена леж. ХВС: труба ø57-60м., ø40-20м., задвижка dy100-1шт., кран шар. ø2"-2шт., 1"-14шт., ½"-12шт.</u></p> <p><u>Част. зам. лежака ГВС: труба ø57-80м., ø40-80м., кран шар. ø1"-12шт., ¾"-12шт., ½"-24шт.</u></p> <p><u>Част. зам. лежака отопления: труба ø57-160м., ø40-160м., кран шар. ø1"-20шт., ¾"-20шт., ½"-40шт.</u></p> <p><u>Элеватор: труба ø89- 12м., кран шар. ø2"-2шт., ¾"-2шт.</u></p> <p><u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны</u></p> <p><u>Косметический ремонт подъездов (по результатам отчета за 2017г).</u></p> <p><u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Павлов В.В.</p> <p>Павлов В.В.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Ефимов В.Н.</p> <p>Ефимов В.Н.</p> <p>Антипов В.В.</p>	<p>2018</p> <p>2018/Февраль</p> <p>На период 2018-2020г.г.</p> <p>2018/Июнь</p> <p>2018/Июль</p> <p>2018/Июль</p> <p>2019</p> <p><i>по итогам решения собрания</i></p>
ул. Космонавтов, 7	1975	5/6	5829,30	<p><u>Част. замена лежака ХВС: труба ø57-90м., ø40-30м., кран шар. ø2"-2шт., 1"-20шт., ¾"-18шт., ½"-18шт.</u></p> <p><u>Част. замена лежака ГВС: ø57-120м., ø40-120м., кран шар. 1"-18шт., ¾"-18шт., ½"-36шт.,</u></p> <p><u>Част. замена лежака отопления: ø76-180м., ø57-150м., ø40-150м., кран шар.: ø1"-36шт., ¾"-36шт., ½"-72шт.</u></p> <p><u>Элеватор: труба ø89-12м., кран шар.: ø2"-2шт., ¾"-2шт.</u></p> <p><u>Частичная герметизация межпанельных швов (180 п.м.).</u></p> <p><u>Частичный ремонт кровли(100м²)</u></p> <p><u>Установка азраторов на кровлю(5шт.)</u></p> <p><u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u></p> <p><u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36шт.).</u></p> <p><u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Абрамов Р.Н.</p> <p>Ефимов В.Н.</p> <p>Ефимов В.Н.</p> <p>Ефимов В.Н.</p> <p>Павлов В.В.</p> <p>Антипов В.В.</p>	<p>На период 2018-2020г.г.</p> <p>2018/Июнь</p> <p>2018/Июнь</p> <p>2018/Июль</p> <p>2019/Март</p> <p>2019</p> <p><i>по итогам решения собрания</i></p>
ул. Космонавтов, 8	1974	5/4	3612,20	<p><u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u></p> <p><u>Ремонт освещения и электрооборудования в подвальном помещении</u></p> <p><u>Част. замена лежака ГВС: труба ø57-100м., ø40-60м., кран шар. ø1"-12шт., ¾"-12шт., ½"-24шт.</u></p> <p><u>Част. замена лежака отопления: труба ø57-160м., ø40-160м., кран шар. ø1"-20шт., ¾"-20шт., ½"-40шт.</u></p> <p><u>Элеватор: труба ø57-12м., кран шар. ø2"-6шт., ¾"-2шт.</u></p> <p><u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u></p> <p><u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Павлов В.В.</p> <p>Павлов В.В.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Ефимов В.Н.</p> <p>Антипов В.В.</p>	<p>2018/Июнь</p> <p>2018/Январь</p> <p>На период 2018-2020г.г.</p> <p>2018/Июнь</p> <p>2018/Июль</p> <p>2019</p> <p><i>по итогам решения собрания</i></p>

ул. Космонавтов, 10	1974	5/4	3621,80	<p><u>Ремонт освещения и электрооборудования в подвальном помещении</u>  <u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u>  Част. замена лежака ХВС: труба ø57-60м., ø40-20м., задвижка dy100-1шт., кран шар. ø2"-2шт., 1"-14шт., ½"-12шт.  Част. замена лежака ГВС: труба ø57-80м., ø40-80м., кран шар. ø1"-12шт., ¾"-12шт., ½"-24шт.  Част. замена лежака отопления: труба ø57-160м., ø40-160м., кран шар. ø1"-20шт., ¾"-20шт., ½"-40шт.  <u>Элеватор</u>: труба ø89-12м., задвижка dy80-4шт., ¾"2шт., задвижка dy100-2шт.,50- 4шт.  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>  Техническое диагностирование ВДГО.</p>	Павлов В.В. Павлов В.В.  Павлов И.Л.  Павлов И.Л.  Павлов И.Л.  Павлов И.Л. Ефимов В.Н. Антипов В.В.	2018/Январь 2018/Июнь   На период 2018-2020г.г.  2018/Июль 2018/Июль 2019 <i>по итогам  решения собрания</i>
ул. Петрозаводская, 1	1965	5/8	7206,40	<p><u>Замена светильников в МОП на светодиодные (48шт.).</u>  <u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u>  <u>Проект на ремонт балконной плиты кв.№19 (износ 50%)</u>   <u>Частичный ремонт кровли (200м²).</u>  Част. замена лежака ГВС: труба ø57-160м., ø40-160м., кран шар. ø1"-24шт., ¾"-24шт., ½"-48шт.  Част. замена лежака топления: труба ø76-120м., ø57-200м., ø40-160м., кран шар. ø1"-48шт., ¾"-48шт., ½"-96шт.  <u>Элеватор</u>: труба ø89-24м., кран шар. ø2"-4шт., ¾"-2шт.  <u>Косметический ремонт подъездов (по результатам отчета за 2017г).</u>  Техническое диагностирование ВДГО.</p>	Павлов В.В. Павлов В.В. Гаврилов В.Б.  Ефимов В.Н.  Меньшов В.А.  Меньшов В.А. Меньшов В.А. Ефимов В.Н. Антипов В.В.	2019 2018/Июнь Проект- 2018/апрель, работа- 2018/июнь 2018/Июль На период 2018-2020г.г. 2018/Июль 2018/Июль 2019 <i>по итогам  решения собрания</i>
ул. Петрозаводская, 2	1970	5/6	4981,10	<p><u>Проект на ремонт балконной плиты кв.№76 (износ 40%) (приближается к аварийному).</u>  <u>Частичный ремонт кровли (300м²).</u>  Част. замена лежака ХВС: труба ø57- 90м., ø40-30м., кран шар. ø2"-2шт.,1"-20шт., ½"-18шт.  Част. замена лежака ГВС: труба ø57-120м., ø 40-120м., кран шар. ø1"-18шт., ¾"-18шт., ½"-36шт.  Част. замена лежака отопления: труба ø76-100м., ø57-140м., ø40-100м., кран шар. ø1"-48шт., ¾"-48шт., ½"-96шт.  <u>Элеватор</u>: труба ø89-12м., задвижка dy80-2шт., кран шар. ø2" -2шт., ¾"-2шт.  <u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36шт.).</u>  <u>Ремонт освещения и электрооборудования в подвальном помещении</u></p>	Гаврилов В.Б. Ефимов В.Н.  Меньшов В.А.  Меньшов В.А.  Меньшов В.А.  Меньшов В.А.  Меньшов В.А. Павлов В.В. Павлов В.В.	2018/Июнь 2018/Июль   На период 2018-2020г.г.  208/Июль 2018/Май 2018/Июнь

				<p><u>Замена ОПУ (общедомового прибора учёта) на ОДН (общедомовые нужды).</u>  <u>Космет. ремонт подъездов №1,2,6 (по результатам отчета 2017г).</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Павлов В.В.  Ефимов В.Н.  Антипов В.В.</p>	<p>2018/Март  2018/Июль  2019  <i>по итогам  решения собрания</i></p>
ул. Петрозаводская, 3	1971	5/6	4844,30	<p><u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u>  <u>Частичный ремонт кровли (200м²).</u>  <u>Част. замена лежача ГВС: труба ø57-60м., ø40-100м., ø26-120м., кран шар. ø1"-18шт., ¾"-18шт., ½"-36шт.</u>  <u>Част. замена лежача отопления: труба ø76-100м., ø57-140м., ø40-100м., кран шар. ø1"-48шт., ¾"-48шт., ½"-96шт.</u>  <u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36шт.).</u>  <u>Косметический ремонт подъездов (по результатам отчета за 2017г).</u>  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Павлов В.В.  Ефимов В.Н.</p> <p>Меньшов В.А.  Меньшов В.А.  Павлов В.В.  Ефимов В.Н.  Ефимов В.Н.  Антипов В.В.</p>	<p>2018Июнь  2018/Июль</p> <p>На период  2018-2020г.г.</p> <p>2019/Август  2018/Август  2018/Июль  2019  <i>по итогам  решения собрания</i></p>
ул. Петрозаводская, 4	1971	5/6	4977,00	<p><u>Проект на ремонт балконной плиты кв.№43(износ 50%).</u>  <u>Част. ремонт кровли (200м²).</u>  <u>Част. замена лежача ГВС: труба ø76- 50 м., ø57- 50 м., ø40-80м., кран шар.1"-18 шт., ¾"- 18 шт., ½"- 36 шт.</u>  <u>Част. замена лежача отопления: труба ø 89- 480 м., кран шар. 1"-48 шт., ¾"-48 шт., ½"-96 шт.</u>  <u>Элеватор: труба ø89-12 м., задвижка ду80- 4шт., кран шар. 1"-2шт., ¾"-2шт.</u>  <u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36шт.).</u>  <u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Гаврилов В.Б  Ефимов В.Н.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.  Меньшов В.А.  Павлов В.В.  Павлов В.В.  Антипов В.В.</p>	<p>2018/Июнь  2018/Июль</p> <p>На период  2018-2020г.г.  2018/Июль  2019/Октябрь  2018/Июль  2019  <i>по итогам  решения собрания</i></p>
ул. Петрозаводская, 5	1971	5/4	3565,30	<p><u>Частичный ремонт кровли (150м²).</u>  <u>Элеватор: труба ø89-12м., задвижка ду80-2шт., кран шар. ø¾"-2шт.</u>  <u>Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).</u>  <u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u>  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>  <u>Штукатурка цоколя (20м²).</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Ефимов В.Н.  Меньшов В.А.  Павлов В.В.  Павлов В.В.  Ефимов В.Н.  Ефимов В.Н.  Антипов В.В.</p>	<p>2018/Июль  2018/Август  2019/Май  2018/Июль  2018/Июнь  2018/Июнь  2019  <i>по итогам  решения собрания</i></p>

ул. Петрозаводская, 6	1972	5/4	3635,80	<p><u>Частичный ремонт кровли (150м²).</u>  <u>ГВС-проект на реконструкцию.</u>  <u>Частичная замена лежача отопления: труба ø76-60м., ø57-130м., ø40-130м., кран шар. ø1"-37шт., ¾"-37шт., ½"-74шт.</u>  <u>Элеватор: труба ø89- 12м., задвижка ду80-4шт., кран шар. ø2"-2шт., ¾"-2шт.</u>  <u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ).</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Ефимов В.Н. Абрамов Р.Н.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А. Павлов В.В. Антипов В.В.</p>	<p>2018/Июль 2018Апрель</p> <p>На период 2018-2020г.г. 2018/Август 2018/Июль 2019 <i>по итогам решения собрания</i></p>
ул. Петрозаводская, 7	1975	5/6	4987,60	<p><u>Проект на ремонт балконных плит кв.№ 45,48 (износ 50%).</u></p> <p><u>Част. замена лежача ХВС:(ввод) задвижка ду80-1шт., труба ø57-80м., ø40-40м., кран шар. ø2"-2шт., 1"-20шт., ½"-18шт.</u>  <u>Част. замена лежача ГВС: труба ø 57- 120м., ø 32-120м., кран шар. ø1"-18шт., ¾"-18шт., ½"-36шт.</u>  <u>Част. замена лежача отопления: труба ø76-100м., ø57-140м., ø40-100м., кран шар. ø1"-48шт., ¾"-48шт., ½"-96шт.</u>  <u>Элеватор: задвижка ду80-4шт., труба ø89-12м., кран шар. ø2"-2шт., ¾"-2шт.</u>  <u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u>  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>  <u>Штукатурка цоколя.(15м²).</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Гаврилов В.Б.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А. Павлов В.В. Ефимов В.Н. Ефимов В.Н. Антипов В.В.</p>	<p>Проект- 2017/апрель, работа- 2017/июнь</p> <p>На период 2018-2020г.г.</p> <p>2018/Август 2018/Июль 2019 <i>по итогам решения собрания</i></p>
ул. Петрозаводская, 8	1977	5/4	3284,00	<p><u>Ремонт освещения и электрооборудования в подвальном помещении</u>  <u>Замена светильников в МОП на светодиодные (24шт.).</u>  <u>Замена ОПУ на ОДН.</u>  <u>Проект на ремонт балконной плиты кв.№65 (износ 50%).</u>  <u>Част. замена лежача ХВС: труба ø 57- 60м., ø40-20м., кран шар. ø2"-2шт., 1"-4шт., ½"-12шт.</u>  <u>Част. замена лежача и врезок ГВС: труба ø57- 80м., ø40-80м., кран шар. ø1"-12шт., ¾"-12шт., ½"-24шт.</u>  <u>Част. замена лежача и врезок отопления: труба ø76-60м., ø57-130м., ø40-130м., кран шар. ø1"-37шт., ¾"-37шт., ½"-74шт.</u>  <u>Элеватор: задвижка ду 80- 4шт., труба ø 89- 12м., кран шар. ø2"-2шт., ¾"-2шт.</u>  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Павлов В.В. Павлов В.В. Павлов В.В. Гаврилов В.Б.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А. Ефимов В.Н. Антипов В.В.</p>	<p>2018/Февраль 2018</p> <p>2018/Июнь</p> <p>На период 2018-2020г.г.</p> <p>2018/Август 2018/Июнь 2019 <i>по итогам решения собрания</i></p>



ул. Петрозаводская, 10	1970	5/6	4917,00	<u>Частичный ремонт кровли (250 м<sup>2</sup>).</u> <u>Ремонт карнизов свесов вент. шахт (6 шт.- кладка 2м<sup>3</sup>).</u> <u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36шт.).</u> Техническое диагностирование ВДГО.	Ефимов В.Н. Ефимов В.Н. Павлов В.В. Антипов В.В.	2018/Август 2018Июль 2018/Февраль 2019 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. Петрозаводская, 11	1974	5/6	4377,25	<u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36шт.).</u> <u>Ремонт освещения и электрооборудования в подвальном помещении</u> <u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ).</u> <u>Частичный ремонт кровли (200м<sup>2</sup>).</u> Техническое диагностирование ВДГО.	Павлов В.В. Павлов В.В. Павлов В.В. Ефимов В.Н. Антипов В.В.	2019/Февраль 2018/Ноябрь 2018/Август 2018/Август 2019 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. Петрозаводская, 12	1985	5/6	4580,40	<u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36 шт.).</u> <u>Проект на ремонт козырька над балконом кв.№14,29,74 (износ 60%).</u> <u>Перенос элеватора, частичная замена лежака отопления76-140п.м..50-140п.м.</u> <u>Частичная герметизация межпанельных швов (360 п.м.), ремонт молниезащиты торец I подъезда.</u> Техническое диагностирование ВДГО.	Павлов В.В. Гаврилов В.Б.  Павлов И.Л.  Абрамов Р.Н. Антипов В.В.	2018/Февраль 2018/Июль  2018  2018/Июнь 2019 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. Петрозаводская, 13	1984	5/4	3528.40	<u>Ремонт освещения и электрооборудования в подвальном помещении</u> <u>Част. замена лежака и врезок ХВС: задвижка du80-1шт., труба ø 57-45м., ø40-20м., кран шар. ø2"-2шт., 1"-14шт., ½"-12шт.</u> <u>Част. замена лежака и врезок ГВС: труба ø57-80м., ø40-80м., кран шар. ø1"-12шт., ¾"-12шт., ½"-24шт.</u> <u>Замена лежака и врезок отопления: труба ø76-60м., ø57-130м., ø40-130м., кран шар. ø1"-37шт., ¾"-37шт., ½"-74шт.</u> <u>Элеватор: труба ø89-12м., задвижка du80-4шт., кран шар. ø2"-2шт., ¾"-2шт.</u> Техническое диагностирование ВДГО.	Павлов В.В.  Меньшов В.А.  Меньшов В.А.  Меньшов В.А.  Меньшов В.А. Антипов В.В.	2018/Январь   На период 2018-2020г.г.  2018/Август 2019 <i>по итогам решения собрания</i>
ул. Петрозаводская, 23	2016	3/4		<u>Замена светильников в МОП на светодиодные (15 шт.).</u>	Павлов В.В.	2020
ул. Петрозаводская, 25	1989	5/4	3100,30	<u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u> <u>Замена светильников в МОП на светодиодные (24 шт.).</u> Техническое диагностирование ВДГО.	Ефимов В.Н. Павлов В.В. Антипов В.В.	2018/Июль 2019 2019 <i>по итогам решения собрания</i>

ул. Петрозаводская, 26	1986	5/6	4630,72	<p><u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36 шт.).</u>  <u>Проект на ремонт козырька над балконом кв.№89 (износ 60%).</u>  <u>Част. замена лежака и врезок отопления: кран шар. 1/2"-42шт., 3/4"-42шт., соед. 3/4"x26- 84шт., мет. пласт ø26-20м.</u>  <u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u>  <u>Косметический ремонт подъездов (по результатам отчета за 2017г).</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Павлов В.В.  Гаврилов В.Б.  Павлов И.Л.  Павлов В.В.  Ефимов В.Н.  Антипов В.В.</p>	<p>2019  2018/Июль  2017/Июль  2018/Август  2018/Июль  2019  <i>по итогам  решения собрания</i></p>
ул. Петрозаводская, 27	1989	5/6	4577,20	<p><u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36 шт.).</u>  <u>Проект на ремонт козырька над балконом кв.№14,29,44,74(износ 60%).</u>  <u>Элеватор: задвижка ø100-4шт., фланец ø100-8шт., отвод ø100-8шт., труба ø108-15м., ø57-8м., кран шар. ø2"-2шт., 1"-2шт., 1/2"-2шт., отвод ø50-6шт.</u>  <u>Косметический ремонт подъездов (по результатам отчета за 2017г).</u>  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Павлов В.В.  Гаврилов В.Б.  Павлов И.Л.  Ефимов В.Н.  Антипов В.В.</p>	<p>2018  Проект-2018/апрель,  работа-2018/Июль  2018/Июнь  2018/Июнь  2019  <i>по итогам  решения собрания</i></p>
ул. Петрозаводская, 28	1987	5/6	4590,40	<p><u>Част. замена лежаков и врезок ГВС и ХВС: труба ø57-270м., кран шар.: ø2"-8шт., 1"-72, 3/4"-30шт., 1/2"-102шт., тройник чугун ø1"-72шт., 3/4"-30шт., переход: 1"x1/2"-72шт., 3/4"x1/2"-30шт., соединения:1"x26-144шт.,3/4"x26-60шт.</u>  <u>Элеватор: труба ø108-10м., мет. пласт ø26-60м., отвод ø100-8шт., ø50-8шт.</u>  <u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u>  <u>Ремонт освещения и электрооборудования в подвальном помещении.</u>  <u>Гидроизоляция цоколя с внешней стороны.</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Павлов И.Л.  Павлов В.В.  Павлов В.В.  Ефимов В.Н.</p>	<p>На период  2018-2020г.г.  2017/Июнь  2018/Август  2018/Март  2018/Июль  2019  <i>по итогам  решения собрания</i></p>
ул. Петрозаводская, 30	1979	5/6	4556,91	<p><u>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО.</u></p>	<p>Павлов В.В.  Антипов В.В.</p>	<p>2018/Август  2019  <i>по итогам  решения собрания</i></p>
ул. Петрозаводская, 31	1978	5/6	4684,07	<p><u>Замена светильников в МОП на светодиодные (36 шт.).</u>  <u>Утепление чердачных перекрытий базальтовыми матами(S=1200м²).</u>  <u>Замена дверного блока выхода на кровлю.</u>  <u>Частичный ремонт кровли(100м²) (кв.№13)</u>  <u>Техническое диагностирование ВДГО</u></p>	<p>Ефимов В.Н.  Ефимов В.Н.  Ефимов В.Н.  Ефимов В.И.  Антипов В.В.</p>	<p>2018/Сентябрь  2018/Сентябрь  2018/Июнь  2018/Июнь  2019</p>

						по итогам решения собрания
ул. Петрозаводская, 32	1978	5/6	4616,69	<p>Замена светильников в МОП на светодиодные (36 шт.).</p> <p>Част. ремонт кровли с заменой отдельных элементов наружных свесов из оцинк. стали (250м<sup>2</sup>).</p> <p>Част. замена лежача ХВС: труба ø57-130м., отвод ø57-2шт., кран шар. ø1"-32шт., 2"-2шт., задвижка ду80-1шт.</p> <p>Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Ефимов В.В.</p> <p>Ефимов В.Н.</p> <p>Павлов И.Л.</p> <p>Антипов В.В.</p>	<p>2019</p> <p>2018/Август</p> <p>2018/Август 2019</p> <p>по итогам решения собрания</p>
ул. Петрозаводская, 33	1977	5/6	4537,89	<p>Замена светильников в МОП на светодиодные (36 шт.).</p> <p>Част. ремонт кровли с заменой отдельных элементов наружных свесов из оцинк. стали (200м<sup>2</sup> + 5п.м.).</p> <p>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ).</p> <p>Косметический ремонт подъездов (по результ.</p> <p>Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Павлов В.В.</p> <p>Ефимов В.Н.</p> <p>Павлов В.В.</p> <p>Антипов В.В.</p>	<p>2018</p> <p>2018/Август</p> <p>2018/Сентябрь</p> <p>2019</p> <p>по итогам решения собрания</p>
ул. Петрозаводская, 34	1984	5/6	4615,66	<p>Замена светильников в МОП на светодиодные (36 шт.).</p> <p>Утепление чердачных перекрытий базальтовыми матами (S=1200м<sup>2</sup>).</p> <p>Част. замена канализации: труба ПВХ ø110: 2м.-44шт., 1м.-22шт., 0,5м.-9шт., 0,25м.-29шт., отвод: ø110-10шт., компенсатор: ø110-10шт., тройник косой ø110-47шт., полуотвод 45° ø110-74шт.</p> <p>Част. замена врезок отопления: мет. пласт ø20-30м., кран шар.: ø3/4"-17шт., 1/2"-23шт., соединения:20x3/4"-34шт.</p> <p>Част. замена лежача и врезок ГВС: труба ø57-58м., ø40-45м., кран шар.: ø2"-2шт., 1¼"-2шт., 1"-21шт., ½"-18шт. мет. пласт ø26- 92м., соединения 26x1"-36шт.</p> <p>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</p> <p>Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Павлов В.В.</p> <p>Ефимов В.Н.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Павлов В.В.</p> <p>Антипов В.В.</p>	<p>2018</p> <p>2018/Октябрь</p> <p>На период 2018-2020г.г. 2018/Сентябрь 2019</p> <p>по итогам решения собрания</p>
ул. Петрозаводская, 35	1977	5/6	4564,18	<p>Част. замена лежача и врезок отопления: кран шар.: ø½"-52шт., ¾"-21шт., 1"-19шт., 1¼"-8шт. Труба ø76-72м., мет. пласт ø20-60м., соединения:20x1"-19шт., 20x¾"-61шт., переходник: 1"x½"-19шт., ¾"x½"-21шт.</p> <p>Эlevator: задвижка ø80-4шт., ø80x65-4шт., фланец ø80-16шт., отвод ø89-16шт., ø57-1шт., ø40-1шт., кран шар.:2"-1шт., 1½"-1шт., 1"-10шт., труба: ø89-13м., ø57-2м., ø40-2м.</p> <p>Косметический ремонт подъездов (по результатам отчета за 2017г).</p> <p>Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Ефимов В.И.</p> <p>Антипов В.В.</p>	<p>На период 2018-2020г.г.</p> <p>2018/Июль 2019</p>

						<i>по итогам решения собрания</i>
ул. Петрозаводская, 36	1981	5/6	4510,90	<p>Замена лежака отопления: задвижка ø100-2шт., фланец ø100-2шт., отвод ø100-14шт., 2"-2шт., труба ø100-166м., ø50-10м. кран шар.: ø1"-12шт., 2"-1шт.</p> <p>Врезки отопления: кран шар. ø¾"-24 шт., ½"-24шт., мет. пласт ø20-50м., соединения:20x¾"-48шт., переход ¾"x½"-24шт.</p> <p>ГВС (част. замена врезок): кран шар.ø1"-11шт.,½"-10шт.,¾"-4шт.,переход:1"x½"-11шт.,соединения:26x1"20шт.,20x¾"-8шт.,20x¾"-1шт., уголок:26x26-11шт., 20x20-4шт., мет. пласт: ø26-30м., ø20-25м.</p> <p>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</p> <p>Косметический ремонт подъездов (по результатам отчета за 2017г).</p> <p>Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Павлов В.В.</p> <p>Ефимов В.Н.</p> <p>Антипов В.В.</p>	<p>2018/Октябрь</p> <p>На период 2018-2020г.г. 2018/Сентябрь 2018/Сентябрь 2019</p> <p><i>по итогам решения собрания</i></p>
ул.Петрозаводская, 37	1984	5/4	3064,30	<p><b>Розлив ГВС</b> Кран шар.: ø1¼"-1шт., ¾"-2шт., труба ø32- 8м., ø57-5м., отвод ø32-3шт., ø57-2шт.</p> <p>Част. замена лежака отопления: труба ø89-110м., ø76-40м.,отвод: ø89-4шт., ø76-14шт., конус: 89x76-4шт., 76x57-4шт.,кран шар.:1"-4шт., ¾"-2шт., ½"-2шт.,соед.20x¾"-2шт., мет. пласт ø20-1м.</p> <p>Ремонт вводно-распределительного устройства(ВРУ)</p> <p>Техническое диагностирование ВДГО.</p>	<p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Павлов В.В.</p> <p>Антипов В.В.</p>	<p>На период 2018-2020г.г. Октябрь /2018 2019</p> <p><i>по итогам решения собрания</i></p>
ул. Кольцевая,9	1991	2/2	935,30	Косметический ремонт подъездов (по результатам отчета за 2017г).	Ефимов В.Н.	2018/Июль
ул. Кольцевая,15	1989	2/2	914,80	<p>Кап. ремонт лежака и стояков ХВС:</p> <p>п/пропиленовая разъемная муфта ø40-3шт., ø32-3шт., труба п/ø40-55м., ø32-20м., тройник: 40x32-3шт., 32x25-9шт., кран ø1¼"-3шт., ø1"-14шт., угольник 40-3шт.,32x25- 3шт.</p>	Меньшов В.А.	На период 2018-2020г.г.
ул. Кольцевая,24	1993	2/2	938,80	<p>Косметический ремонт подъездов.</p> <p>Замена теплового узла:</p> <p>Труба ø57-8м., кран шар.ø2"-4шт., ø¾"-4шт.</p>	<p>Ефимов В.Н.</p> <p>Меньшов В.А.</p>	<p>2017/Май</p> <p>На период 2017-2020г.г.</p>
ул. Кольцевая, 25	1993	2/2	891.70	<p>Косметический ремонт подъездов.</p> <p>Замена теплового узла: труба ø57-8м., кран шар. ø2"-4шт., ø¾"-4шт.</p> <p>Кап. ремонт лежака и стояков ХВС:</p> <p>п/пропиленовая разъемная муфта ø40-3шт., ø32-3шт., труба п/п ø40-55м., ø32-20м., тройник: 40x32-3шт., 32x25-9шт., кран ø1¼"-3шт., ø1"-14шт., угольник 40-3шт.,32x25- 3шт.</p>	<p>Ефимов В.Н.</p> <p>Меньшов В.А.</p> <p>Меньшов В.А.</p>	<p>2018/Май</p> <p>На период 2018-2020г.г.</p>
ул. Кольцевая,27	1989	2/2	917.80	<p>Замена теплового узла:</p> <p>Труба ø57-8м., кран шар.ø2"-4шт., ø¾"-4шт.</p>	Меньшов В.А.	2018/Август

ул. 25 Октября, 9	1995	2/2	1044,50	Установка ОПУ электроэнергии на ОДН (1 шт.).	Павлов В.В.	2018/Декабрь
ул. 25 Октября, 14	1992	2/2	922,40	Замена теплового узла: Труба $\varnothing 57-8\text{м.}$ , кран шар. $\varnothing 2''-4\text{шт.}$ , $\varnothing 3/4''-4\text{шт.}$	Меньшов В.А.	2018/Август
ул. Центр, 14 В	1975	5/1	2449,50	Частичный ремонт кровли (450м <sup>2</sup> ).	Ефимов В.Н.	2018/Июль

Гл. инженер  Р.Н. Абрамов

Инженер по ОЭиР  В.В. Антипов